

# Comune di Barisciano

Provincia dell'Aquila

Comunicata ai:  
Capigruppo consiliari

Il 10-07-2012 Prot. 4909

## COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 33 Del 03-07-2012

<b>Oggetto:</b>	INTERVENTO DI "RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA NELLA SCUOLA MATERNA. I STRALCIO". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.
-----------------	---

L'anno duemiladodici il giorno tre del mese di luglio alle ore 17:00, nella Casa Comunale. Convocata dal Signor Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

DI PAOLO FRANCESCO	SINDACO	P
CALVISI GIUSEPPE	VICE-SINDACO	P
GRAZIANO GIOVANNI	ASSESSORE	P
MAIEZZA DAVIDE	ASSESSORE	A
PACIFICO ROBERTA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Signor MASCIOLETTI ANNA LUCIA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DI PAOLO FRANCESCO in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a prendere in esame l'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

#### Premesso che:

- con delibera n. 1 del 11.1.2012 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo/definitivo per l'esecuzione dei lavori di **"Riparazione danni causati dal sisma nella Scuola Materna. I Stralcio"** per l'importo di € 113.000,00, predisposto dall'ufficio Sisma;
- la spesa relativa di € 113.000,00 è stata stanziata ed impegnata sull'intervento 2040101 cap. 2620/2 del Bilancio 2011 ed era correlata ad apposita entrata di bilancio finanziata mediante fondi raccolti dal Kiwanis International, Distretto Italia - San Marino, finalizzati alla realizzazione di un intervento di riparazione danni causati dal sisma 2009 nella scuola materna di Barisciano, giusta convenzione in essere tra il comune e la predetta Organizzazione e che gli accrediti al comune saranno effettuati contestualmente agli stati di avanzamento lavori;
- a seguito di procedura di affidamento, che si è conclusa con decreto con Decreto Sindacale - Sisma n. 11 del 31.01.2012, i lavori sono stati affidati alla Ditta **"EDIL PA.DIPA, di Panone Giorgio & C. S.n.c."**, avente la sede legale in Barisciano (AQ), Via Provinciale 5, che ha offerto un ribasso del 24,495% sull'importo a base di gara di € 75.090,35 (comprensivo di € 10.000,00 per oneri di sicurezza), così determinando l'importo di contratto in € 59.146,47 oltre IVA 10%;

- in seguito, è stato stipulato apposito contratto di appalto con la ditta “**EDIL PA.DIPA. di Panone Giorgio & C. S.n.c.**”, al rep. 1157 del 22.3.2012 e per l'importo di € **59.146,47**, oltre IVA e comprensivo di oneri di sicurezza, al netto del ribasso del 24,495%;

**Considerato che:**

- durante l'esecuzione dei lavori si è evidenziata la necessità di operare una variante all'interno dell'importo complessivo di progetto originario;
- pertanto l'Ufficio Sisma ha provveduto a rimodulare il progetto, producendolo all'amministrazione comunale;

Vista la perizia di variante composta dai seguenti elaborati:

1. *Relazione Tecnica;*
2. *Computo metrico;*
3. *Elenco prezzi*
4. *Quadro di raffronto;*
5. *Schema atto di sottomissione;*

Dato atto che lo schema di atto di sottomissione risulta sottoscritto dal Direttore Lavori/Responsabile Sisma e dalla ditta;

Visto il nuovo quadro economico così ridefinito:

	PROGETTO ORIGINARIO	PERIZIA DI VRIANTE
A) Lavori a base d'asta	75.090,35	81.395,70
- Ribasso 24,495%		
	15.943,88	16.998,48
Importo netto lavori	59.146,47	64.397,22
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>		
1) IVA sui lavori 10%	7.509,04	6.439,72
2) Incentivo alla prog. 2,00%	1.501,81	1.627,91
3) lavori in economia	4.623,02	4.623,02
4) imprevisti	5.275,78	5.275,78
5) rilievi e indagini strutturali	19.000,00	13.857,96
<b>TOTALE</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>

**Preso atto che:**

- la perizia in parola è rispettosa della normativa di cui al D.Lgs 163/2006;
- la maggiore spesa rispetto al contratto principale ammonta ad € **5.250,75**;
- è necessario provvedere alla relativa approvazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica dal responsabile Area Sisma ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza residuale in ordine all'approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa, la **perizia di variante** relativa ai lavori di **“Riparazione danni causati dal sisma nella Scuola Materna. I Stralcio”**, redatta dall’Ufficio Sisma per un importo complessivo di € **113.000,00**, composta dagli elaborati citati, parti integranti e sostanziali del presente atto, anche se non materialmente allegati, custoditi presso l’Ufficio sisma Comunale;
- 2) di dare atto che l’importo complessivo di progetto originario resta invariato e che il maggiore importo contrattuale relativo all’atto di sottomissione ed al conseguente Contratto aggiuntivo è pari ad € **5.250,75**;
- 3) di dare altresì atto che la spesa complessiva di € **113.000,00** è imputata sull’intervento 2040101 cap.2620/2 del Bilancio 2011 ed è correlata ad apposita entrata di bilancio finanziata mediante fondi raccolti dal Kiwanis International . Distretto Italia-San Marino, finalizzati alla realizzazione di un intervento di riparazione danni causati dal sisma 2009 nella scuola materna di Barisciano, giusta convenzione in essere tra il comune e la predetta Organizzazione e che gli accrediti al comune saranno effettuati contestualmente agli stati di avanzamento lavori;
- 4) Di dare atto che il Responsabile dell’intervento è il Responsabile Area sisma

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del TUEL:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**

(F.to DI PAOLO FRANCESCO)

**Il Segretario**

(F.to Dott.ssa ANNA LUCIA  
MASCIOLETTI)

---

VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 D.Lvo n. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(IL SINDACO)**

F.to DI PAOLO FRANCESCO

---

VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 D.Lvo n. 267/2000.

**IL RAGIONIERE**

F.to

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 10-07-2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
Barisciano, li 10-07-2012

**IL MESSO**

F.to DI PAOLO VITTORIA

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-07-2012.

Barisciano, li 03-07-2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to GATTI VALERIA

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Barisciano, li 10.7.2012



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**